



28.11.2019: Mere rum-opdeling – nu på begge sider af korridoren.



10.12.2019: Så står det meste af murværket.



20.12.2019: Tag-skellettet er ved at være på plads.



20.12.2019: De indvendige mure pudses og dør-rammerne indsættes.